

Décision n°2025-77

Nature : Commande Publique (1.7.7)

Marché n°24A002 : Travaux de démolition partielle, reconstruction et rénovation des gymnases du Parc sportif

Lot n°7 : Bardage - Avenant n°1

Le Maire de Francheville,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-21 et L. 2122-22,**VU** la délibération n°2025-02-05 du Conseil Municipal en date du 07 février 2025 portant délégation du Conseil Municipal au Maire en matière de commande publique (alinéa 4),**VU** la mission de maîtrise d'œuvre confiée au groupement d'entreprises représenté par l'architecte mandataire ATELIER DE LA PASSERELLE située 3 rue de la Quarantaine à Lyon (69005),**VU** la délibération n°2024-05-01 en date du 23 mai 2024 portant attribution du lot n°7 Bardage à l'entreprise HERVÉ THERMIQUE, située 558 Avenue Marcel Mérieux à BRIGNAIS (69530) pour un montant de 331 779,63 € HT soit 398 135,56 € TTC (TVA 20 %),**VU** les articles R.2194-8 et R.2194-9 du Code de la commande publique permettant les modifications de faible montant dans la limite de 15 % pour les marchés de travaux,**CONSIDÉRANT** que la volonté du maître d'ouvrage de supprimer la prestation de dépose des parois polycarbonate existantes et de mise en œuvre du bardage polycarbonate à rupture de pont thermique,**DÉCIDE****ARTICLE 1** : Les modifications suivantes sont apportées au marché initial :

Suppression poste PSE 02 – Remplacement paroi polycarbonate - salle Ballon	-	41 561,35 € HT
Total HT	-	41 561,35 € HT
Total TTC	-	49 873,62 € TTC

ARTICLE 2 : Ces modifications entraînent une moins-value de 41 561,35 € HT soit 49 873,62 € TTC (TVA 20%).**ARTICLE 3** : Le marché de travaux du lot n°07 « Bardage » s'élève désormais à 290 218,28 € HT soit 348 261,94 € TTC, ce qui représente une diminution de 12,53 % par rapport au montant d'attribution.

La présente décision est inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal.

Fait à Francheville, le 12 juin 2025

Claire POUZIN

Maire de Francheville

Accusé de réception en préfecture
069-216900894-20250612-Dec2025-77-DE
Date de télétransmission : 13/06/2025
Date de réception préfecture : 13/06/2025

Publication le 13/06/2025