

**Décision n°2025-97**

Nature : Commande Publique (1.7.7)

**Marché n°25A010 : Travaux de réfection de l'étanchéité du Groupe scolaire de Bel Air, du Groupe scolaire du Châter et de la Salle Iris**

**Lot n°2 : Etanchéité**  
**Avenant n°1**

Le Maire de Francheville,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-21 et L. 2122-22,

**VU** la délibération n°2025-02-05 du Conseil Municipal en date du 07 février 2025 portant délégation du Conseil Municipal au Maire en matière de commande publique (alinéa 4),

**VU** la décision n°2025-75 en date du 11 juin 2025 portant attribution du lot n°2 « Etanchéité » à la société QUALIECO située 21 rue Aristide Briand à Saint Priest (69800) pour un montant total de tranche ferme s'élevant à 173 027,00 € HT soit 207 632,40 € TTC (TVA 20 %),

**VU** l'article R.2194-7 du Code de la commande publique permettant les modifications non-substantielles pour les marchés de travaux,

**CONSIDÉRANT** la nécessité de prévoir des travaux supplémentaires afin d'assurer l'évacuation des eaux pluviales des toitures du groupe scolaire de Bel Air et de la Salle Iris,

**DÉCIDE**

**ARTICLE 1** : Les modifications suivantes sont apportées au marché initial :

Carottage et pose de trop plein au groupe scolaire de Bel Air	+ 650,00 €
Carottage et pose de trop plein à la salle Iris	+ 1 760,00 €
<b>Total HT</b>	<b>+ 2 410,00 € HT</b>
<b>Total TTC</b>	<b>+ 2 892,00 € TTC</b>

**ARTICLE 2** : Ces modifications entraînent une plus-value de 2 410,00 € HT soit 2 892,00 € TTC (TVA 20%).

**ARTICLE 3** : La tranche ferme du marché de travaux du lot n°2 « Etanchéité » s'élève désormais à 175 437,00 € HT soit 210 524,40 € TTC, ce qui représente une augmentation de 1,39 % par rapport au montant d'attribution.

La présente décision est inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal.

Fait à Francheville, le 26 août 2025

Claire POUZIN  
 Maire de Francheville




Accusé de réception en préfecture  
 069-216900894-20250826-Dec2025-97-AU  
 Date de télétransmission : 27/08/2025  
 Date de réception préfecture : 27/08/2025

Publication le 27/08/2025